

ПРОТОКОЛ № ФКГС/3-2019
заседания общественной комиссии по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории муниципального образования поселок Ханымей

п. Ханымей

24 июня 2019 г.

Присутствовали на заседании комиссии:

Председатель комиссии	Глава Администрации МО п. Ханымей А.Е. Лешенко;
Секретарь комиссии	заведующий сектором благоустройства Администрации МО п. Ханымей Т.С. Попкова;
Члены комиссии:	и.о. начальника отдела по ведению Бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации МО п. Ханымей Е.А. Панова;
	ведущий специалист (по землеустройству) Администрации муниципального образования поселок Ханымей М.В. Копенко;
	ведущий специалист (по осуществлению полномочий в сфере муниципального жилищного контроля и дорожной деятельности) Администрации муниципального образования поселок Ханымей П.М. Чекурдаев;
	директор муниципального казенного учреждения «Управление муниципального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления» А.К. Мектепкалиев
	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Управление муниципального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления» В.Л. Семенов
	представитель МКУ «ПТРК «Луч» О.Н. Дмитриенко
	представитель управляющих организаций ООО «Жилкомфорт» Е.А. Кольвайло;
	представитель ООО «СК «СеверСтрой» и ООО «Жилфонд» С.П. Яшин;
	представитель ТСЖ «Школьный» Л.В. Филиппская;
	представитель ООО «Ямалец» Е.В. Колганов

Отсутствовали на заседании комиссии:

- ведущий специалист (по муниципальному имуществу), депутат собрания депутатов МО п. Ханымей, председатель Общественного совета при Администрации МО п. Ханымей.

Повестка заседания комиссии:

1. Реализация мероприятий в рамках формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Ханымей в 2019 году, благоустройство дворовых территорий.

2. Исключение дворовых территорий, запланированных к благоустройству в 2018-2022 г.г., из муниципальной программы «Повышение качества жизни населения муниципального образования поселок Ханымей».

1. СЛУШАЛИ:

Яшина С.П.

Работы по установке урн завершены. Работы по установке скамеек и устройство светильников планируется завершить до 20.07.2019 г.

Колганова Е.В.

Работы по установке скамеек и урн планируется завершить до 20.07.2019 г.

Филиппскую Л.В.

Работы по установке скамеек и урн планируется завершить до 20.07.2019 г.

Кольвайло Е.А.

Работы по установке скамеек и урн планируется завершить до 20.07.2019 г.

РЕШЕНО:

1. Информацию докладчика принять к сведению.

2. СЛУШАЛИ

Попкову Т.С.


По результатам общих собраний собственников помещений многоквартирных жилых домов, проведенный в 2018 году, жителями 13 многоквартирных домов (перечень дворовых территорий приведен в приложении № 1 к настоящему протоколу) было принято решение отказаться от участия в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий.

РЕШЕНО:

1. Исключить 13 дворовых территорий многоквартирных жилых домов (приложение № 1) из муниципальной программы «Повышение качества жизни населения муниципального образования поселок Ханымей».

«за» - 12 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Председатель комиссии



А.Е. Лешенко

Секретарь комиссии



Т.С. Попкова

Приложение № 1
к протоколу № ФКГС/3-2019
заседания общественной комиссии
по реализации приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской среды»
на территории муниципального
образования поселок Ханьмей

Перечень дворовых территорий

№ п/п	Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД)	Перечень видов работ		
		согласно минимальному перечню (указать виды работ)	ед. измерения (количество, м.кв., ед., м. куб., м.п.)	Объем работ
1	Строителей 2	установка скамеек	шт	1
		установка урн	шт	1
2	Заполярная 8	установка скамеек	шт	1
		установка урн	шт	1
3	Заполярная 12	установка скамеек	шт	1
		установка урн	шт	1
4	Комсомольский 1	установка скамеек	шт	1
		установка урн	шт	1
5	Комсомольский 2	установка скамеек	шт	1
		установка урн	шт	1
6	Комсомольский 3	установка скамеек	шт	1
		установка урн	шт	1
7	Комсомольский 7	установка скамеек	шт	2
		установка урн	шт	2
8	Комсомольский 8	установка скамеек	шт	2
		установка урн	шт	2
		устройство освещения (светодиодные светильники)	шт	2
9	Молодежная 6	установка скамеек	шт	2
		установка урн	шт	2
10	Молодежная 10 а	установка скамеек	шт	2
		установка урн	шт	2
11	Ханьмейский тракт 1	установка скамеек	шт	2
		установка урн	шт	2
12	Школьный 2	установка скамеек	шт	4
		установка урн	шт	4
		устройство освещения (светодиодные светильники)	шт	2
13	Школьный 11	установка скамеек	шт	4
		установка урн	шт	4